イノシシ被害からの復旧工事工程表

作業：日中施工（800～16:00） 土、日、祝日は営業日

施工ホール	施工面積		8月 22	23	24	25	26	29	30	31	9月 1	2	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	20	21	22	26	27	28	29	30	10月 3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	20	21
No.1	2,028	㎡				※		※		※			※																														
No.2	1,240	㎡													※			※																									
No.3	37	㎡																																									
No.4	204	㎡																																									
No.5	414	㎡																		※																								
No.6	18	㎡																																									
No.7	208	㎡																				※																						
No.8	338	㎡																																									
No.9	1,401	㎡																							※		※		※															
No.10	250	㎡																																									
No.11	102	㎡																													※		※										
No.12	110	㎡																																									
No.13	260	㎡																																									
No.14	569	㎡																																									
No.15	392	㎡																																									
No.16	1,079	㎡																																									
No.17	0	㎡																																									
No.18	155	㎡																																									
計	8,805	㎡																																								養生	